

## Zeitplan zum Segnungsfest 2024

Datum	Tätigkeiten	Uhrzeit
<b>Fr. 19. Juli</b>	<b>Zeltaufbau</b>	<b>13:00 Uhr</b>
<b>Sa. 20. Juli</b>	Aufbau	08:00 Uhr
<b>Mo. 22. Juli</b>	Tagsüber frei für Einzelarbeiten und Besorgungen, z.B. Transparente <sup>1)</sup>  Aufbau	18:00 Uhr
<b>Di. 23. Juli</b>	Tagsüber frei für Einzelarbeiten und Besorgungen, z.B. Transparente <sup>1)</sup>  Aufbau	18:00 Uhr
<b>Mi. 24. Juli</b>	Aufbau	08:00 Uhr
<b>Do. 25. Juli</b>	Aufbau	08:00 Uhr
<b>Fr. 26. Juli</b>	Aufbau  <b>Helferbesprechung</b>  <b>Horuck Party</b> <sup>2)</sup>	08:00 Uhr  <b>19:00 Uhr</b>  <b>21:00 Uhr</b> <sup>2)</sup>
<b>Sa. 27. Juli</b>	Zusammenräumen Horuck Party  <b>Nassbewerb</b> <sup>2)</sup> <b>Siegerehrung</b> <sup>2)</sup>  <b>Eintreffen Gastfeuerwehren</b> <sup>2)</sup> <b>Festakt mit Fahrzeugsegnung</b> <sup>2)</sup>	08:00 Uhr  <b>12:00 Uhr</b> <sup>2)</sup> <b>17:00 Uhr</b> <sup>2)</sup>  <b>18:00 Uhr</b> <sup>2)</sup> <b>19:00 Uhr</b> <sup>2)</sup>
<b>So. 28. Juli</b>	Zusammenräumen Vortag  <b>Eintreffen Gastfeuerwehren</b> <sup>2)</sup> <b>Festakt mit Feuerwehrhaussegnung</b> <sup>2)</sup>  Ausräumen Zelt	06:00 Uhr  <b>09:00 Uhr</b> <sup>2)</sup> <b>10:00 Uhr</b> <sup>2)</sup>  18:00 Uhr
<b>Mo. 29. Juli</b>	Zelt ausräumen und allgemeiner Abbau  <b>Zeltabbau</b>	08:00 Uhr  <b>15:00 Uhr</b>
<b>Di. 30. Juli</b>	Aufräumen und Verräumen	08:00 Uhr
<b>TBD</b>	<b>Festabrechnung (Helferfest)</b>	TBD

1) Transparente sollten möglichst bald vorhanden sein, spätestens aber am Dienstag.

2) Startzeiten und Einteilung laut Bereichsleiter. Für alle anderen Termine gilt allgemeine Beteiligung.